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TOP 1  Vorstellung des neuen Projektteams
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Weitere Ansprechpartner für die ABS

Projektleitung 
NBS Gelnhausen – SFS Fulda/Würzburg 

inkl. Südkorridor 
Herr Dr. Reinhard Domke 

Projektleitung 
ABS Hanau – Gelnhausen 

Herr Bert Bohlmann 

ABS/NBS Hanau – Würzburg/Fulda 

Neuaufteilung im Projekt

Teilprojektleiter
Abschnitt Hanau

Oliver Blank

Teilprojektleiter
Streckenbereiche

Bruno Jung

Infrastruktur-
planung

Thomas Nickel
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TOP 3  Klärung offener Fragen aus der letzten Sitzung
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Ausbaustrecke  Hanau - Gelnhausen
Stand der Abstimmung mit der Gemeinde Rodenbach

Viergleisiger Ausbau

Neubau Bahnsteige/Rückbau Mittelbahnsteig

Neubau Lärmschutzwände

Planungsvereinbarung/EKrG-Vertrag

Rück- und Neubau Steg/Rampenbauwerk

ggf. Variantenplanung Unterführung 

Teilnahme Bauausschusssitzung in 02/2018

Überführung heute

DB Netz AG | 05.12.2017
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Alte Treppe 

Neue Treppe 

Nordseite

Neue Rampe 5%Neue Fußgängerbrücke 

Alte Rampe ca. 8% 

SollLegende:
Bahnsteige
Lärmschutzwand
Gleise

Südseite

Ergebnis der Vorplanung:

� Die südliche Rampen- und Treppenanlage sowie der 
Fußgängersteg werden projektbedingt barrierefrei neu 
gebaut. Der Fußgängersteg wird dabei um  ca. 8 Meter 
verlängert.

� Fazit: Der Fuß- und Radwegübergang ist vor und nach dem 
Umbau nicht komplett barrierefrei, da die nördliche Treppen-
und Rampenanlage im Bestand erhalten bleibt. 

Rodenbach: Gemäß aktuellem Stand der Vorplanung
bleibt die nördliche Treppen- und Rampenanlage erhalten

Systemskizzen

DB Netz AG | 05.12.2017
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Weitere mögliche Schritte

� Abschluss der Planungsvereinbarung und ggf. vertiefende Variantenuntersuchung der  
Über- oder Unterführung  (Gemeinde Rodenbach)

a.) Kompletter Neubau einer Personenunterführung (barrierefrei)
b.) Neugestaltung der nördlichen Zugangsbereiche (ebenfalls barrierefrei)

� Erstellung von Fiktiventwürfen zur Ermittlung der Kostenteilungsschlüssel gemäß 
Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) zur Kostenteilung zwischen Gemeinde Rodenbach und 
DB Netz AG im Rahmen der Entwurfsplanung

� Einbindung der Finanzierungsträger zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung

� Festlegung der umzusetzenden Maßnahme und Abschluss der Kreuzungsvereinbarung 
nach EKrG

� Berücksichtigung der Maßnahme in der Genehmigungsplanung 

DB Netz AG | 05.12.2017

Es wird nach Möglichkeiten für einen barrierefreien
Umbau und Sicherstellung der Finanzierung gesucht



8

� Als alternative Lösung für den Wegfall der 2. Bahnsteigkante wurde die Reaktivierung des 
Kreuzungsbahnhofs Lieblos untersucht, welche aufgrund der Kostenvorteile gegenüber einer 
Verschiebung der Gleisachsen in Gelnhausen geplant wird.

� Zur Zeit wird die dafür erforderliche betriebliche Aufgabenstellung vorbereitet.

� Gemeinde Gründau wird einbezogen.

DB Netz AG | 05.12.2017

Eignet sich Lieblos als Kreuzungsbahnhof für die Strecke  
Gelnhausen – Gießen?

Stand der Absprachen mit EBA, RMV und Gemeinde Gründau
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� Ein verkehrlicher Bedarf für eine dritte Bahnsteigkante konnte auch bei erneuter Überprüfung nicht 
nachgewiesen werden.

� Somit ist eine Veranlassung durch das Projekt nicht vorhanden und eine projektfinanzierte 
Errichtung nicht möglich. 

� Der geplante südliche Mittelbahnsteig lässt aber eine spätere Nachrüstung einer 3. Kante 
grundsätzlich zu.

DB Netz AG | 05.12.2017

Wird für den Bahnhof Gelnhausen eine
dritte Bahnsteigkante geplant?

Bewertung des Vorschlags der Bewertung einer dritten Bahnsteigkante am Bahnhof Gelnhausen
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� Gemäß  aktueller Planung  soll der Hausbahnsteig ein neues 
Bahnsteigdach mit einer Länge von 61 m erhalten.

� Das alte Dach, mit einer Länge von 26 m, wird zurückgebaut, 
vorbehaltlich der noch offenen Abstimmung mit der 
Denkmalschutzbehörde.

Aktuelle Bahnsteigüberdachung Gelnhausen 

DB Netz AG | 05.12.2017

Was für eine Bahnsteigüberdachung ist am
Bahnhof Gelnhausen geplant?

Sachstand Bahnsteigüberdachung in Gelnhausen
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� Wegen der Abhängigkeiten zwischen Trassierung, Verkehrsstation und Unterführung kann nur 
der gesamte Planfeststellungsabschnitt 5.17 beplant werden.

� Die genehmigungsrechtlich notwendige Planänderung, die Finanzierung sowie die Realisierung 
werden daher nicht für einzelne Objekte getrennt erfolgen.

DB Netz AG | 05.12.2017

Ist ein vorgezogener Umbau des 
Bahnhofs Gelnhausen möglich?

Möglichkeit eines vorgezogenen Umbau des Bahnhofs Gelnhausen
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TOP 3  Aktuelle Planungsstandübersicht
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Streckenband der 4-gleisigen 
Ausbaustrecke zwischen Hanau und 

Gelnhausen, ca. 23 Km  

Ergebnis der abgeschlossenen Vorplanung:

� 23 km neue Gleise
� 60 km geänderte Gleise  
� 80 km neue Oberleitungsanlagen
� 17 km neue Lärmschutzwände außen
� Kreuzungsbauwerke
� Änderung von 5 Verkehrsstationen
� 15 km neue Lärmschutzwände zwischen den Gleisen
� Ausrüstung des kompletten Streckenabschnittes mit 

ETCS (European Train Control System) von Hanau-
Wolfgang - Gelnhausen

Ausbaustrecke Hanau  - Gelnhausen
Aktueller Planstand

DB Netz AG | 05.12.2017

Vorzugsvariante: 

� schnelle Gleise innen - langsame Gleise 
außen

� Mit Anpassung aller Haltepunkte soweit nötig 
(neue Außenbahnsteige)
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TOP 3  Sachstand ESTW Gelnhausen
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Neubau des ESTW-Gelnhausen

mit Modulen in Langenselbold, Gelnhausen und 
Wirtheim           

Veraltete 
Technik

SPL DR L 60

Stellwerk ist 
nicht mehr
erweiterbar

Neue 
Signalanlagen 

erforderlich

Ersatz der LZB-
Technik durch 
ETCS  Level 2

  

Neues ESTW ist Voraussetzung für den 
Beginn des viergleisigen Ausbaus der 

Strecke Hanau-Gelnhausen

Voraussichtliche Inbetriebnahme 
des ESTW Gelnhausen (1:1 Ersatz)

2022-2023

Ausbaustrecke Hanau  - Gelnhausen
Elektronisches Stellwerk (ESTW) Gelnhausen

Stellbereich ESTW Gelnhausen mit neuen Modulgebäuden in Gelnhausen, 
Langenselbold und Wirtheim.

DB Netz AG | 05.12.2017
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TOP 3  Sachstand Vorabmaßnahmen / tangierende 
Planungen
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Bestehender Bahnübergang
Bleichstraße

Bestehender Bahnübergang
K 904

Ausbaustrecke Hanau - Gelnhausen
Geplante Vorabmaßnahmen Übersicht

BÜ-Ersatzmaßnahme
In Planung durch MKK & Hessen Mobil

ABS Hanau – Gelnhausen 

DB Netz AG | 05.12.2017
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Achtung!
Beim Start der Streckenumbauarbeiten 

im Zuge des viergleisigen Ausbaus 
muss der bestehende Bahnübergang 

endgültig geschlossen werden!

Nach aktueller Planung der DB AG
Baubeginn der ABS

ab 01/2025

Ergebnis der öffentlichen Bauausschuss-Sitzung 
vom 12.11.2017 Stadt Gelnhausen 

1. Stadtverordnetensitzung Gelnhausen sprach sich für 
die Umsetzung einer Straßenüberführung aus (1999)

2.  Planfeststellungsverfahren ruht zur Zeit
33 Einwendungen/ Schutzgüterbetrachtung 

3. Diskussion über die Neuplanung einer Unterführung 
Folge: Neue Planung und neues Planrechtsverfahren

Ausbaustrecke Hanau - Gelnhausen
Vorabmaßnahme: K 904 in Hailer Meerholz  (EKrG-Maßnahme)

Skizze geplante Omega-Überführung

DB Netz AG | 05.12.2017
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Bestand

Nach Umbau

Geplante Ersatzmaßnahme 
(Bahnübergangsauflösung Bleichstraße)

Geplante Umsetzung bis 12/2023

� Neue Unterführung – als städtebauliche Verbindung mit barrierefreier
Rampenanbindung für Fußgänger und Radfahrer auf Basis
Planänderungsbeschluss 2005.

� Ersatzmaßnahme wird aus dem Projekt finanziert. Es ist keine 
Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz, da kreuzende
Bleichstraße nicht gewidmet ist.

Ausbaustrecke Hanau - Gelnhausen
Vorabmaßnahme: Bahnübergangsbeseitigung Hailer Meerholz

DB Netz AG | 05.12.2017
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Geplante Ersatzmaßnahme (Auflösung 
Bahnübergang Bleichstraße)

Geplante Umsetzung bis 12/2023

� Neue Straßenüberführung als Ersatzmaßnahme für den landwirtschaftlichen Verkehr auf Basis 
Planänderungsbeschluss 2005. 

� Ersatzmaßnahme wird aus dem Projekt finanziert. Es ist keine Maßnahme nach dem 
Eisenbahnkreuzungsgesetz, da die kreuzende Bleichstraße nicht gewidmet ist

Ausbaustrecke Hanau - Gelnhausen
Vorabmaßnahme: Bahnübergangsbeseitigung Hailer Meerholz

DB Netz AG | 05.12.2017
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Bestand

Nach Umbau

� Anpassung der Autobahnbrücke  A 66 an den 
viergleisigen Ausbau auf Basis des 
Planänderungsbeschlusses 2005. 

� Überführung wird als Maßnahme zwischen DB Netz AG 
und Hessen Mobil nach dem  Eisenbahnkreuzungs-
gesetz realisiert.

� Besonderheit zum jetzigen Planungsstand ist, dass eine 
Hilfsbrücke für die Verkehrslenkung der A 66 
provisorisch während der gesamten Bauzeit (ca. 3 
Jahre) vorgehalten werden muss.

Geplante Umsetzung bis 12/2023

Ausbaustrecke  Hanau  - Gelnhausen
Vorabmaßnahme: Anpassung der Autobahnbrücke A 66 in km  42,091

Überführung heute

DB Netz AG | 05.12.2017
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TOP 3  Bohrungen zur Baugrunduntersuchung
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Baugrunderkundungen an der Strecke Hanau – Gelnhausen

� Routinemäßige Untersuchungen zur Bodenbeschaffenheit und
Überprüfung von eventuell im Boden befindlichen Altlasten

� In Form von Kern- und Kleinrammbohrungen in
regelmäßigen Abständen entlang der Strecke

� Dauer: Sept. 2017 bis voraussichtlich September 2018

� Die Dauer erklärt sich
aus den umfangreichen
Bohrungen in Bestands-
gleisen, die nur in  Sperr-
pausen durchführbar
sind.

DB Netz AG | 05.12.2017

Um zu wissen, wie der Boden entlang der Strecke 
beschaffen ist, werden derzeit Bohrungen durchgeführt

Kleinrammbohrung in Langenselbold (Bahnhof) am 19. September 2017
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Planfeststellungen ca. 19,4 km Planänderungen ca. 3,6 km

Streckenband der 4. gleisigen 
Ausbaustrecke zwischen Hanau und 

Gelnhausen, ca. 23 km  

40,450km

Ausbaustrecke Hanau - Gelnhausen
Sachstand bestehendes und zu änderndes  Planrecht / neue Planrechtsverfahren 

Grundsätzliche Einteilung der Streckenabschnitte nach Planfeststellungen und Planänderungen

DB Netz AG | 05.12.2017

Die Festlegung der Planfeststellungsabschnitte zwischen Hanau und Hailer-Meerholz ist im 
ersten Quartal 2018 vorgesehen.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


