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‒ Protokollentwurf der 22. Sitzung (24.11.2022); TOP 6, Seite 8

‒ "Zudem sei vorgesehen, die Kurve Mainaschaff 2-gleisig 
auszubauen und so eine leistungsfähige Umfahrungsmöglichkeit 
des Knotens Frankfurts durch den Schienengüterverkehr 
herzustellen.“

‒ Protokollentwurf der 22. Sitzung (24.11.2022); TOP 6, Seite 8

‒ "Zudem sei vorgesehen, die Kurve Mainaschaff hinsichtlich 
einer höhenfreien Anbindung auszubauen und so eine 
leistungsfähige Umfahrungsmöglichkeit des Knotens Frankfurts 
durch den Schienengüterverkehr herzustellen.“
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Das Planungsgebiet des PFA 5.17 umfasst…

▪ …ca. 3,4 km elektrifizierter Abschnitt
▪ …den Bahnhof Gelnhausen
▪ …die Straßenüberführung der L3202
▪ …inkl. Eisenbahnüberführungen Flutbrücke,  

Schandelbach und Hasselbach

▪ Technik:
Die Leit- und Sicherungstechnik wird derzeit erneuert und 
vorbereitende Maßnahmen zum Baubeginn bereits ausgeführt

▪ Umwelt: 
Die Kompensation wurde überwiegend auf bahneigenen 
Flächen, Flächen der Stadt Gelnhausen und einem Ökokonto 
geplant. Ersatzhabitate konnten im Bereich eines alten 
Weinbergs in Gelnhausen umgesetzt werden.

▪ Sachstand Planänderungsverfahren: 
Die Offenlage zum Planänderungsverfahren fand im Zeitraum 
22.11. - 23.12.2022 statt. Einwendungsfrist zu den ausgelegten 
Planänderungsunterlagen endete zum 23.01.2023. Auf Basis 
der eingereichten Einwendungen und Stellungnahmen wurde 
seitens Vorhabenträgerin die Erwiderungen erstellt und an das 
EBA übermittelt. Aktuell erfolgt seitens EBA die Prüfung in 
verfahrensrechtlicher Sicht und die ordnungsgemäße 
Durchführung des Verfahrens sowie die Prüfung der 
technischen Erfordernissen. 

▪ Baubeginn im Bereich Gelnhausen: ab Jan. 2024

Aktueller Sachstand PFA 5.17
Planänderungsbeschluss wird aktuell verfasst; Baubeginn ab Januar 2024
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Aktueller Sachstand PFA 5.17
Beginn der vorbereitenden Maßnahmen in Gelnhausen (Juli 2023) 
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Mittelbahnsteig Bhf Gelnhausen

• Teilweiser Rückbau des Bahnsteigdachs am 
Mittelbahnsteig

• Errichtung drei neuer Wetterschutzhäuser 
und provisorischer Oberleitungsmasten

• Ausbau ungenutzter Gleise
• Umverlegung von TK-Kabeln 

• Herstellung eines provisorischen Parkplatz 
auf der Südseite

• Schließung des Zugangs zur PU und des 
Park+Ride Parkplatz im Bereich 
Lagerhausstraße 

• Errichtung eines Betonschalthaus



Aktueller Sachstand PFA 5.17
Inbetriebnahme ESTW Gelnhausen im November 2023 
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• Aufstellung & Abnahme neuer
Signale

• Vorprüfung und Abnahme ESTW-
Innenanlagen

• Montage & Abnahme neuer
Gleisschaltmittel; hier: Achszähler

• Das ESTW-Z Gelnhausen, sowie die ESTW-A Langenselbold und Wirtheim werden in der gemeinsamen Inbetriebnahmesperrpause vom 14.11.23 - 20.11.23 
(144h Totalsperrung) in Betrieb genommen.



Aktueller Sachstand PFA 5.16
Die Planänderungsunterlagen werden vsl. Anfang des 4. Quartals 
beim Eisenbahn-Bundesamt eingereicht
▪ Technik:

Die Personenunterführung im Bahnhof Hailer Meerholz 
sowie die Brücke der A66 werden auf die 
zukünftig notwendige Breite und das neue 
Bahnsteigkonzept angepasst und die Ersatzmaßnahme für 
den EÜ Bleichstraße wird umgesetzt.

▪ Umwelt:
Weitere Schritte: Prüfung von Eidechsenflächen in 
Gemarkung Gelnhausen, Kompensation durch 
Kinzigrenaturierung und Aufforstung im Spessart, 
Retentionsraumausgleich über Flutmulde Gelnhausen 
Nord

▪ Sachstand Planrechtsverfahren: 
Die Vollständigkeitsprüfung seitens EBA zu den 
Planänderungsunterlagen wurde begonnen. Die bereits 
vorliegenden Prüfanmerkungen werden aktuell 
eingearbeitet. Ausstehend ist die endgültige Rückmeldung 
des RP Darmstadt sowie des Sachbereich 6 des EBA. Ziel 
ist die Abgabe der überarbeiteten Unterlage im IV. Quartal 
2023. 

Das Planungsgebiet des PFA 5.16 umfasst…
▪ …ca. 3,4 km elektrifizierter Abschnitt
▪ …den Bahnhof Hailer-Meerholz
▪ … Ersatzneubau SÜ A66 als Vorabmaßnahme

▪ … Auflassung des Bahnübergang Bleichstraße als 

Vorabmaßnahme 

▪ … Auflassung des Bahnübergangs K904 als 

Kreuzungspartner

▪ … Ersatzneubau SÜ Am Bruchweg in Planung
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Aktueller Sachstand PFA 5.16
Wirtschaftswegebrücke | Fertigstellung und Öffnung im November 2023
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Wirtschaftswegebrücke als Ersatz für den Bahnübergang Bleichstraße Sicht auf dem Bauwerk mit Schrammbord, Berührschutz und Geländer

Entwässerung der Autobahn über eine versiegelte Mulde zwischen WW und A66Fortlaufend Straßenbauarbeiten für die Wirtschaftswege am Dammfuß



Aktueller Sachstand PFA 5.16
Brückenbauwerk A66 | Aktueller Stand des zweiten Teilbauwerks (FR HU)
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Gründung des nördlichen Widerlagers des zweiten Teilbauwerks (Pfahlkopfplatte)

Beginn Schalungsarbeiten Mittelstütze des zweiten Teilbauwerks Schalungsarbeiten Mittelstütze des südlichen Widerlagers des 2. Teilbauwerk

Blick aus Richtung Nordost auf das Baufeld für das zweite Teilbauwerk



Aktueller Sachstand PFA 5.16
Personenunterführung Hailer-Meerholz als Vorabmaßnahme für die 
neuen Außenbahnsteige (Baubeginn ab 2026)
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Fertigstellung Wandfliesen und Bodenbelag Rampe Süd (Ortsseite Hailer)Innenausbau Rampe Nord (Gartenseite)Wiederherstellung des Entwässerungsgrabens 
nach Ausbau der temporären Verrohrung



Umweltaspekte und Ausgleichsmaßnahmen im Bereich 
Gelnhausen (PFA 5.17) und Hailer-Meerholz (PFA 5.16)
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Rastvogelteich (Hailer-Meerholz)

▪ Neuanlage einer ca. 2.560 m² großen Wasserfläche zur Schaffung von 
geeigneten Lebensräumen für Tiere und Pflanzen sowie Rastflächen für 
durchziehende Zugvögel.

▪ Abschluss der Bauarbeiten im Oktober 2022

▪ Über den Winter hat sich der Teich gut befüllt und ab dem Frühjahr 
auch planmäßig begrünt

▪ Die Insel ist wie gewünscht hauptsächlich vegetationslos

Eidechsenhabitat (Gelnhausen)

▪ Herstellung der Ersatzhabitate auf der ersten großen nordwestlichen 
Teilfläche der FCS-Maßnahme M6-neu

▪ Anlage von drei kombinierten Sommer- und Winterquartieren, drei 
Sommerquartieren und mehreren Totholz- und Reisighaufen

▪ Umzäunung der Fläche mit Wildschutzzaun und eines umlaufenden 
Reptilienschutzzauns

▪ Einbau von zwei Weidetoren am nördlichen und am südlichen Rand der 
Fläche

▪ Umsiedlung der ersten Zauneidechsen ab dem 27.04.2023

▪ Beweidung durch benachbarte Schafe und Ziegen

August 2023



Das Planungsgebiet des PFA 5.15 umfasst…

▪ …ca. 6,4 km elektrifizierter Abschnitt
▪ …die Bahnhöfe Langenselbold und

Niedermittlau
▪ …mehrere Straßenüberführungen

Aktueller Sachstand PFA 5.15
Die Entwurfsplanung beginnt im III. Quartal 2023 

▪ Technik:

Im Bereich 5.15 wird derzeit die Vorplanung der 
Verkehrsstationen Niedermittlau und Langenselbold 
abgeschlossen. Auch hier wird aktuell 
das Gesamtkonzept für die Strecke inklusive 
Entwässerung aufgestellt.

▪ Umwelt: 

Die Maßnahmen für Natur- und Artenschutz sowie 
Kompensation sind derzeit im Planungsprozess mit der 
technischen Planung.
Ausgleich ist erforderlich für
- ca. 0,5 ha NSG Hässeler Weiher
- ca. 8 ha Waldflächen 
- ca. 4 ha Fläche Artenschutz Zauneidechse
- ca. 7 ha temporäre Flächeninanspruchnahme
- ca. 6,5 ha dauerhafte Flächeninanspruchnahme
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▪ Die bauzeitliche und damit planerische Abfolge der 
PFA 5.13 und 5.14 ist aktuell flexibel gestaltbar

▪ Start der Entwurfsplanung Planungen erfolgt ab 2025

▪ Baugrund:
Nacherkundungen am BÜ Heideäckerweg sind vorab 
geplant. Weitere Nacherkundungen werden nach Start 
der Planungen grundsätzlich durchgeführt 

Aktueller Sachstand PFA 5.14 und 5.13
Aktuell laufende Voruntersuchungen; Planungsstart Entwurfsplanung in 
2025

Das Planungsgebiet des PFA 5.13 umfasst…

▪ … ca. 1,7 km elektrifizierter Abschnitt
▪ … den Hauptbahnhof Hanau

Das Planungsgebiet des PFA 5.14 umfasst…

▪ … ca. 8,63 km elektrifizierter Abschnitt 
▪ … die Bahnhöfe Wolfgang und Rodenbach 
▪ … mehrere Straßenüberführungen
▪ … die Rodenbacher Seen
▪ ... Auflassung BÜ Heideäckerweg
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Bericht aus der 14. Sitzung der AG Hanau-Gelnhausen 
Schwerpunkt PFA 5.15 zwischen Niedermittlau und Langenselbold
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Bericht aus der 14. Sitzung der AG Hanau-Gelnhausen 
Bauliche Einzelmaßnahmen für das vierte Gleis im Abschnitt PFA 5.15
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A

B

D

E

F

C

Verkehrsstation 
Niedermittlau

Ersatzneubau über 
Wasserlauf 
Birkigsbach

Ersatzneubau Rad-
und Fußweg bei 

Neuenhaßlau

Ersatzneubau 
Straßenüberführung bei 

Neuenhaßlau

Ersatzneubau 
Eisenbahnüberführung 

über Wasserlauf 
Hasselbach

Verkehrsstation 
Langenselbold

4. Gleis 



Bericht aus der 14. Sitzung der AG Hanau-Gelnhausen 
Umwelt-Aspekte im Abschnitt 5.15 

19

▪ Aktualisierung der Biotop- und 
Faunakartierung des 
Eingriffsbereichs PFA 5.15 im Jahr 
2023
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▪ Vergrämung und Abfangen von 
Reptilien (insb. Zauneidechsen) 
inklusive Umsiedlung in 
Ersatzhabitate vsl. 2026

▪ Naturschutzgebiet „Hässeler Weiher 
von Neuenhaßlau“ - viertes 
Gleis greift randlich in geringem 
Umfang in das Gebiet ein
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Die Bohrtätigkeit (Var. IV / VII) sind abgeschlossen– offen sind 
noch die Bohrungen in Wasserschutzgebieten der Variante IV
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Abgeschlossene Bohr-Leistung:

Anzahl Bohrungen: 104 

Bohrmeter [m]: 6.266,2

GWM-Ausbau: 75

Geplante weitere Bohr-Leistungen
▪ Geplant ab Q3 2024: 16 Bohrungen in 

Trinkwasserschutzgebieten.
▪ Vorab notwendig: Einrichtung umfangreicher 

Monitoring- und Sicherungsmaßnahmen in enger 
Abstimmung mit den Trinkwasserversorgungsbetriebe

▪ Betroffene Anlagen:
‒ Hessenwasser: Horizontalfilterbrunnen Wirtheim
‒ Stadtwerke Wächtersbach: Brunnen Mittbach
‒ Wasserversorgung Bad Orb GmbH: Brunnen Autal
‒ Stadtwerke Steinau a.d.Str.:

‒ Brunnen Hermes Seidenroth
‒ Brunnen Schiefer

Noch zu planende Baugrunderkundungs-Leistungen:
▪ In Abhängigkeit des Planungsfortschritts werden 

weitere Aufschlüsse für die detaillierte 
Bauwerksplanung in der Leistungsphase 3 
(Entwurfsplanung) notwendig
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NBS Schlüchtern–Kalbach

NBS Wirtheim–
Schlüchtern

ABS Gelnhausen–
Wirtheim

Aufteilung der Neubaustrecke in drei Abschnitte
Jeder Abschnitt kann unabhängig voneinander geplant und realisiert werden

Durch die Aufteilung der NBS Gelnhausen und Kalbach (SFS 
1733) in drei Einzelprojekte ist eine Projektbeschleunigung für 
den Nordteil und den Südteil möglich und bewirkt somit einen 
eigenständigen verkehrlichen Nutzen (Fahrzeitgewinn und 
Kapazitätserhöhung) im Kinzigtal.

Abschnitt 1 (Süd):
ABS Gelnhausen–Wirtheim

Abschnitt 2 (Mitte):
NBS Wirtheim–Schlüchtern

Abschnitt 3 (Nord):
NBS Schlüchtern– Kalbach (Schnellfahrstrecke 1733)
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REGIERUNGSPRÄSIDIUM 
DARMSTADT

Präsentation

ABSCHLUSS DES RAUMORDNUNGSVERFAHRENS 

DER REGIERUNGSPRÄSIDIEN DARMSTADT UND KASSEL

NEUBAUSTRECKE GELNHAUSEN – KALBACH 

Dialogforum Wächtersbach am 18. September 2023



REGIERUNGSPRÄSIDIUM 
DARMSTADT

▪ Antrag und Ergebnis

▪ Auswertung Variante IV versus Variante VII

▪ Tenor der landesplanerischen Beurteilung 

▪ Maßgaben sowie Hinweise für die weitere Planung –

Maßnahmen zur Konfliktvermeidung und Konfliktreduzierung 

Abschluss des ROV
.

Vorstellung der wichtigsten Ergebnisse der Landesplanerischen Beurteilung

Agenda
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REGIERUNGSPRÄSIDIUM 
DARMSTADT

Die DB Netz AG hat die Variante IV beantragt

und die Alternative VII in das ROV eingeführt. 

Abschluss des ROV
.

Vorstellung der wichtigsten Ergebnisse der Landesplanerischen Beurteilung

Antrag

18. September 2023 27



REGIERUNGSPRÄSIDIUM 
DARMSTADT

▪ Die oberen Landesplanungsbehörden der Regierungspräsidien Darmstadt und Kassel prüfen die 

raumbedeutsamen Auswirkungen des Vorhabens unter überörtlichen Gesichtspunkten.  

→ Sie treffen gemeinsam eine Entscheidung über die Raumverträglichkeit des Vorhabens.

▪ In der landesplanerische Beurteilung wird im Gesamtergebnis eine für beide Regionen raumverträgliche 

und unter Berücksichtigung aller relevanten Prüfkriterien vertretbare Variante raumgeordnet.

▪ Das ROV hat den Charakter eines raumordnerischen Gutachtens. 

Die Landesplanerische Beurteilung dokumentiert das Ergebnis des ROV. 

Abschluss des ROV
.

Vorstellung der wichtigsten Ergebnisse der Landesplanerischen Beurteilung

Antrag und Prüfung

18. September 2023 28



REGIERUNGSPRÄSIDIUM 
DARMSTADT

Ergebnis der Prüfung der Raumverträglichkeit

▪ Variante IV ist als Ergebnis des ROV zu bestätigen. 

▪ Variante IV ist mit anderen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen abgestimmt.

▪ Variante IV erzeugt geringere raumbedeutsame Auswirkungen als die Variante VII.

▪ Variante IV ist in allen drei Untersuchungen – Raumverträglichkeit, Umweltverträglichkeit, Wirtschaft / 

Verkehr in der Summe der Einzelergebnisse die günstigere Trasse.

Abschluss des ROV
.

Vorstellung der wichtigsten Ergebnisse der Landesplanerischen Beurteilung

Ergebnis

18. September 2023 29



REGIERUNGSPRÄSIDIUM 
DARMSTADT

Variante IV ist raumverträglich.

▪ Variante IV ist in allen drei Untersuchungen (RVU, UVU und unter Berücksichtigung verkehrlicher und 

volkswirtschaftlicher Kriterien) zu bestätigen.

▪ Variante IV ist unter Beachtung von naturschutzrechtlichen und naturschutzfachlichen Maßgaben 

raumverträglich.

▪ Variante IV entspricht den Erfordernissen der Raumordnung bzw. kann mit den Erfordernissen der 

Raumordnung in Übereinstimmung gebracht werden. 

▪ Die Voraussetzungen für die Zulassung der anlagebedingten Zielabweichungen liegen vor.

▪ Variante IV erzeugt unter überörtlichen Gesichtspunkten geringere raumbedeutsame Auswirkungen als 

die eingeführte Variante VII. Hinweise zur Konfliktvermeidung und Konfliktreduzierung sollen die 

Vorbereitung der Planfeststellungsverfahren unterstützen.

Abschluss des ROV
.

Vorstellung der wichtigsten Ergebnisse der Landesplanerischen Beurteilung

Ergebnis
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REGIERUNGSPRÄSIDIUM 
DARMSTADT

Ergebnis der Prüfung der Raumverträglichkeit

Variante VII ist raumunverträglich. 

▪ Variante VII kann nicht mit den Erfordernissen der Raumordnung in Übereinstimmung gebracht werden.

▪ Variante VII hat einen ungelösten Konflikt im Belang Grundwasser / Trinkwasserversorgung

(mittige Durchfahrung der Zone II des Wasserschutzgebietes der Brunnen I-III des Wasserwerkes 

Neuenschmidten (435-032)).

Die mit der Variante VII verbundenen anlage-, betriebs- und baubedingten Auswirkungen auf die Brunnen 

des Wasserwerkes sind aus überörtlichen Gesichtspunkten nicht vertretbar 

(Sicherung der regionalen Trinkwasserversorgung).

Abschluss des ROV
.

Vorstellung der wichtigsten Ergebnisse der Landesplanerischen Beurteilung

Ergebnis

18. September 2023 31



REGIERUNGSPRÄSIDIUM 
DARMSTADT Abschluss des ROV

.

Vorstellung der wichtigsten Ergebnisse der Landesplanerischen Beurteilung

Ungelöster raumordnerischer Konflikt der Variante VII

18. September 2023 32

ungelöster raumordnerischer Konflikt im Antrag geprüfte Optimierungsmöglichkeit

Abbildung aus Antrag der DB Netz AGAbbildung aus Antrag der DB Netz AG



REGIERUNGSPRÄSIDIUM 
DARMSTADT

Belang Wasserversorgung (WSG – Zone II)

Konflikte 

bei Variante IV geringer als bei Variante VII 
bei Variante IV lösbar

Belang Wasserversorgung (WSG – Zone III)

Variante IV hat deutlich längere 

Durchfahrungslängen durch die Zone III der WSG 

Planfeststellung: Bauliche Maßnahmen zur
Sicherung der Grundwasserqualität / Quantität.

Abschluss des ROV
.

Vorstellung der wichtigsten Ergebnisse der Landesplanerischen Beurteilung

Belang Wasserversorgung – Variante IV 
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Abbildungen zur Variante IV aus Antrag der DB Netz AG



REGIERUNGSPRÄSIDIUM 
DARMSTADT

Ergebnis der Prüfung der Raumverträglichkeit

▪ Variante VII erzeugt weitere Nutzungskonflikte: Variante VII entspricht aufgrund einer teilweisen 

Einschränkung der Ausnutzung des Vorranggebietes für Windenergie FD 73 nur bedingt den 

Erfordernissen der Raumordnung zur Sicherung der Energieversorgung. Variante VII  tangiert eine positiv 

entschiedene Zielabweichung.

▪ Variante VII hat nur geringen Vorteile gegenüber der Variante IV bei den Erfordernissen der 

Raumordnung in den Belangen der Freiraumnutzung. Diese wiegen ihre Nachteile nicht auf. 

▪ Aus Sicht der Natura 2000-Gebietsverträglichkeit ist Variante VII keine zumutbare Alternative.

Abschluss des ROV
.

Vorstellung der wichtigsten Ergebnisse der Landesplanerischen Beurteilung

Ergebnis
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Auswertung Variante IV versus VII
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Auswertung IV VII

RVU

Raumstruktur, Siedlungsstruktur gleichwertig gleichwertig

Überörtliche Verkehrserschließung gleichwertig gleichwertig

Natur und Landschaft/Freiraum Vorteile

Land- und Forstwirtschaft Vorteile

Wasser raumverträglich raumunverträglich

Rohstoffsicherung Vorteile

Energieversorgung Vorteile mit Einschränkungen

Abfallentsorgung gleichwertig gleichwertig

Bewertung RVU insgesamt insgesamt  Vorteil IV raumunverträglich wegen Konflikt 
Wasserversorgung

Übersicht Auswertung RVU
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Auswertung IV VII

UVU

SG Mensch gleichwertig gleichwertig

SG Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt gleichwertig gleichwertig

SG Boden und Fläche leichter Vorteil

SG Wasser deutliche Vorteile

SG Luft und Klima gleichwertig gleichwertig

SG Landschaft leichte Vorteile

SG Kultur- und Sachgüter gleichwertig gleichwertig

Gesamtbewertung UVU insgesamt Insgesamt  Vorteil IV

Gesamtabwägung medienübergreifend insgesamt Insgesamt  Vorteil IV

Übersicht Auswertung UVU, medienübergreifend
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▪ RVU

❖ Variante VII hat Vorteile nur in den Belangen der Freiraumnutzung. 

❖ Variante VII erzeugt einen raumordnerischen Konflikt zum Belang Grundwasserschutz/ 

Trinkwasserversorgung. Dieser hat raumbedeutsame Auswirkungen auf die regionale 

Wasserversorgung. Zum Abschluss des ROV liegt keine Lösung hierfür vor.  

→ Der raumordnerische Konflikt führt in der RVU im Ergebnis zur Raumunverträglichkeit.

▪ UVU

❖ Vorteile Variante VII hat leichte Vorteile nur beim Schutzgut Boden

❖ Variante VII ist in der UVU im Schutzgut Wasser Teilaspekt Grundwasser deutlich ungünstiger zu 

bewerten als die Variante IV. 

→ Ob in der Planfeststellung eine qualitative und quantitative gleichwertige 

Ersatzwasserbeschaffung installiert werden könnte, ist offen. 

Lösung zum Abschluss des ROV nicht absehbar. 

Abschluss des ROV
.

Vorstellung der wichtigsten Ergebnisse der Landesplanerischen Beurteilung

Fazit aus RVU und UVU zur Variante VII
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Prüfung der von Dritten vorgeschlagenen Trassenalternativen und Trassenkombinationen

▪ Andere Trassenalternativen haben sich nicht als raumverträglichere Lösung aufgedrängt.

▪ Aus Sicht der Natura 2000-Gebietsverträglichkeit liegen keine zumutbaren Alternativen vor, mit denen 

der mit dem Projekt verfolgte Zweck an anderer Stelle ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen zu 

erreichen wäre.

▪ Das ROV hat keine raumverträglichere Variante ergeben als die Antragsvariante IV.

Abschluss des ROV
.

Vorstellung der wichtigsten Ergebnisse der Landesplanerischen Beurteilung

Ergebnis
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Die Landesplanerische Beurteilung ist eingestellt auf der:

▪ Homepage des Regierungspräsidiums Darmstadt

https://rp-darmstadt.hessen.de/infrastruktur-und-wirtschaft/regionalplanung/landesplanungsrechtliche-

verfahren/aktuelles-raumordnungsverfahren

▪ Homepage des Regierungspräsidiums Kassel

https://rp-kassel.hessen.de/landesentwicklung/verkehr

▪ Homepage des UVP Portals Hessen (UVP-Verbund)

https://www.uvp-verbund.de/trefferanzeige?docuuid=90463187-E312-4075-8668-226DE102E07E

Abschluss des ROV
.

Vorstellung der wichtigsten Ergebnisse der Landesplanerischen Beurteilung

Landesplanerische Beurteilung
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Tenor der landesplanerischen Beurteilung 

▪ Ergebnis der Landesplanerischen Beurteilung

➢ Feststellung der Raumverträglichkeit der Variante IV  

➢ Voreinschätzung zum Ausgang der FFH-Abweichungsverfahren ist positiv → aus FFH-rechtlicher Sicht erfolgt eine 

positive Beurteilung der Raumverträglichkeit der Variante IV

▪ Abstimmung mit anderen raumbedeutsamen Planungen

ABS Hanau – Gelnhausen und 380 kV-Verbindung Dipperz – Fulda - Bergrheinfeld-West

▪ Maßgaben und Hinweise

▪ Grundlage für die Zulassung von Zielabweichungen im Planfeststellungsverfahren

▪ Ergebnis der Prüfung der habitatschutzrechtlichen Abweichungsvoraussetzungen und 

Ergebnis der Prüfung der artenschutzrechtlichen Ausnahmevoraussetzungen

Abschluss des ROV
.

Vorstellung der wichtigsten Ergebnisse der Landesplanerischen Beurteilung

Tenor der landesplanerischen Beurteilung
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Maßnahmen zur Konfliktvermeidung und Konfliktreduzierung für Variante IV

▪ Optimierung des Vorhabens hinsichtlich Flächeninanspruchnahmen 

➢ bei den oberirdischen Trassenabschnitten und Bauwerken, 

➢ wertvoller landwirtschaftlicher Flächen und Waldflächen für dauerhafte Ablagerung von Massenüberschüssen 

➢ landwirtschaftlicher Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen / forstrechtlicher Kompensation

➢ für temporäre Baueinrichtungsflächen sowie Transportwege 

▪ Vermeidung von Zerschneidungswirkungen des Freiraums 

▪ Schutz der berührten Wasserschutzgebiete

➢ hydrogeologische Verhältnisse dürfen nicht nachteilig verschlechtert werden 

Abschluss des ROV
.

Vorstellung der wichtigsten Ergebnisse der Landesplanerischen Beurteilung

Tenor - Maßgaben und Hinweise
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Maßnahmen zur Konfliktreduzierung und Konfliktvermeidung für Variante IV

▪ Ausarbeitung einer möglichst geländeangepassten Trassierung 

▪ Minimierung der Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild

▪ Kleinräumige Optimierungen der Trasse 

(z. B. Prüfung größerer Abstand zu sensiblen Nutzungen wie z. B. Ortslagen, 

Prüfung zur Verlängerung von Tunnelführungen bei vergleichsweisen kurzen oberirdischen Streckenabschnitten) 

▪ Minimierung der Auswirkungen der bauzeitlichen Auswirkungen 

(z. B. Prüfung zur Einrichtung einer Behelfsautobahnauffahrt für Bad Soden-Salmünster)

Abschluss des ROV
.

Vorstellung der wichtigsten Ergebnisse der Landesplanerischen Beurteilung

Tenor - Maßgaben und Hinweise
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VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

Mechtild Sander
___________________________________________________________________________
Regierungspräsidium Darmstadt
Abteilung III 31.1 Regionalplanung, Geschäftsstelle der Regionalversammlung
Wilhelminenstraße 1-3
64295 Darmstadt
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Protokoll 22. Dialogforum vom 24.11.2022

ABS: aktueller Projektsachstand 

ABS: Bericht aus der AG-Sitzung Hanau - Gelnhausen

NBS: Sachstand Bohrprogramm

NBS: Aufteilung der NBS in drei Planungsabschnitte

NBS: Abschluss Raumordnungsverfahren (RP Darmstadt)
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Ausblick & Termine8.



Weiteres Format im Rahmen der Projektkommunikation
Arbeitsgruppe Neubaustrecke Gelnhausen–Kalbach
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Mit fortschreitender Planungstiefe soll zukünftig eine Arbeitsgruppe neu 
gegründet werden. Mitglieder der AG werden regelmäßig über den 
Projektfortschritt informiert.

Der Teilnehmerkreis besteht aus Mitgliedern des Dialogforums HWF mit 
dem Schwerpunkt „Neubaustrecke“. Das Dialogforum bildet weiterhin 
übergeordnet die kommunikative Klammer, der vertiefende Austausch 
findet in der Arbeitsgruppe statt.

Die erste Sitzung ist für den 15.11.2023 geplant

Agenda der 1. Sitzung 

▪ Stand der Trassierung

Ziel der Arbeitsgruppe soll die kontinuierliche Projektkommunikation bis 
zum Start des Planfeststellungsverfahren und darüber hinaus sicherstellen.  



Ausblick & Termine
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ABS Hanau–Gelnhausen 

− Inbetriebnahme ESTW Gelnhausen inkl. Schließung BÜ 
Bleichstraße und BÜ K904 in Hailer-Meerholz                     
(November 2023) 

− Offenlage durch das EBA Planänderungsunterlagen 
Hauptmaßnahme PFA 5.16 (IV. Quartal 2023)

− Veröffentlichung Ausschreibungsunterlage Hauptmaßnahme 
PFA 5.16 (II. Quartal 2024)

− Ggf. Erörterungstermin PFA 5.16 (II. Quartal 2024)

− Beauftragung ökologische Ausgleichs- und 
Vorbereitungsmaßnahmen PFA 5.16 (2026)

− Beginn der Entwurfsplanung HP Niedermittlau und Bhf
Langenselbold (PFA 5.15) (III. Quartal 2023)

NBS Gelnhausen–Fulda

− 1. Sitzung der AG NBS (Blick in die Werkstatt) (15.11.2023)

− Lärmbetrachtung Abschnitt 3 (Nord) (I. Quartal 2024)

− Lärmbetrachtung Bestandsstrecke (II. Quartal 2024)

− Finalisierung Vorplanungsheft Abschnitt 1 (Süd) 
(IV. Quartal 2024)

− Finalisierung Vorplanungsheft Abschnitt 3 (Nord) 
(I. Quartal 2025)

− Finalisierung Vorplanungsheft Abschnitt 2 (Mitte)
(IV. Quartal 2025)

Schallschutz an der Bestandsstrecke (Wirtheim-Fulda)

− Lärmbetrachtung Bestandsstrecke (II. Quartal 2024)
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TOP 7 Gemeinsame Pressebotschaft (1/3)

Botschaften für eine gemeinsame Presseinformation des Dialogforums

• Das Dialogforum zur Aus- und Neubaustrecke Hanau - Würzburg/Fulda hat sich am 18. 
September 2023 zur 23. Sitzung in Wächtersbach getroffen.

• Im Zentrum des Termins standen dabei die Ergebnisse des abgeschlossenen 
Raumordnungsverfahrens für die Neubaustrecke Gelnhausen - Kalbach, welche durch die 
Regierungspräsidien Darmstadt und Kassel erläutert wurden. Die Regierungspräsidien kamen in 
ihrer Landesplanerischen Beurteilung zum Ergebnis, dass die von der Bahn als Antragsvariante 
eingereichte Streckenführung (Variante IV) in der Gesamtbewertung am besten abschneidet und 
als raumverträglich einzustufen ist. 

• Für die in den kommenden Jahren folgenden Planfeststellungsverfahren wird die Bahn die 
Neubaustrecke der Variante IV in drei Teilabschnitte (Abschnitt 1: Gelnhausen–Wirtheim, 
Abschnitt 2: Wirtheim–Schlüchtern, Abschnitt 3: Schlüchtern-Kalbach) unterteilen, die 
unabhängig voneinander geplant und realisiert werden können. Dadurch kann die Planung 
beschleunigt werden. Durch die Inbetriebnahme einzelner Abschnitte können schon früher 
Fahrzeitgewinne erzielt und mehr Kapazitäten geschaffen werden. Insbesondere kann die 
Pünktlichkeit für die Fahrgäste verbessert werden.
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TOP 7 Gemeinsame Pressebotschaft (2/3)

Botschaften für eine gemeinsame Presseinformation des Dialogforums

• Die Bahn kündigte zudem auf der Sitzung an, dass auch der Dialog mit der Region weitergeführt 
werden soll. Aufgrund der fortschreitenden Planungstiefe wird dazu eine Arbeitsgruppe zur 
Neubaustrecke (inkl. Schallschutz Bestandsstrecke) gegründet. Das Format soll die 
kontinuierliche Projektkommunikation bis zum Start des Planfeststellungsverfahren und darüber 
hinaus sicherstellen. Die erste Sitzung soll am 15. November stattfinden.

• Die Bahn gab auf der Sitzung zudem einen Überblick zum aktuellen Stand der Ausbaustrecke 
Hanau-Gelnhausen: 
• Derzeit erstellt das Eisenbahn Bundesamt den Bescheid für die Planänderung im Abschnitt 

Planfeststellungsabschnitt 5.17 (Gelnhausen). Die Hauptbauarbeiten in diesem Abschnitt 
beginnen im Januar 2024. Dafür werden aktuell bereits vorbereitende Maßnahmen, 
insbesondere im Umfeld des Bahnhofs Gelnhausen, umgesetzt.

• Die Planänderungsunterlagen für den Streckenabschnitt bei Hailer-Meerholz 
werden voraussichtlich Anfang des 4. Quartals diesen Jahres beim zuständigen Eisenbahn-
Bundesamt eingereicht. Parallel laufen die bauvorbereitenden Maßnahmen. Die Bahn wird 
die Wirtschaftswegebrücke bis November 2023 fertigstellen. An Ostern 2024 erfolgt dann 
bereits der zweite Teileinbau des Brückenbauwerk A66 (Fahrtrichtung Hanau).
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TOP 7 Gemeinsame Pressebotschaft (3/3)

Botschaften für eine gemeinsame Presseinformation des Dialogforums

• Im November 2023 erfolgt die Inbetriebnahme des elektronischen Stellwerks (ESTW) in 
Gelnhausen. Damit einhergehend werden die Bahnübergänge K904 und Bleichstraße in 
Hailer-Meerholz geschlossen. Ab dem Zeitpunkt der Schließung des Bahnübergangs in der 
Bleichstraße wird dann die Wirtschaftswegebrücke für den landwirtschaftlichen Verkehr 
sowie Rad- und Fußverkehr zur Verfügung stehen.  

• Im Abschnitt zwischen Langenselbold und Meerholz wird derzeit die Vorplanung der 
Verkehrsstationen Niedermittlau und Langenselbold abgeschlossen. Erste Baumaßnahmen 
starten hier voraussichtlich im Jahr 2027.     

• Die nächste Sitzung des Dialogforums findet voraussichtlich im ersten Quartal 2024 statt.  
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